

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «09» ноября 2021 г. № 2480

График приемки результатов работ на ноябрь-декабрь 2021 г.

№ п/п	№ Лота	Наименование	№, дата Контракта	Исполнитель	Дата сдачи этапа/ Контракта	График приемки работ		Время проведения
						22.11.2021	03.12.2021	
1	2.1.12.	Выполнение работ по разработке документов по стандартизации оборонной продукции в соответствии с Программой стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и электронных конструкторских документов на изделия военной техники	№ 130-50/2021 от 08.07.2021	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	15.11.2021			11:00 – 12:00
2	2.3.6.	Выполнение работ по анализу документов федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, объединений юридических лиц о состоянии работ в сфере стандартизации в 2021 году	№ 130-32/2021 от 30.03.2021	ФГУП «Стандартинформ»	30.11.2021			9:00 – 10:00
3	2.3.8.	Выполнение работ по анализу текущего состояния и структуры федерального информационного фонда стандартов и формированию предложений по закреплению документов федерального информационного фонда стандартов за техническими комитетами по стандартизации в целях повышения ежегодного темпа обновления фонда	№ 130-24/2021 от 23.03.2021	ФГУП «Стандартинформ»	30.11.2021			10:00 – 11:00
4	2.3.9.	Выполнение работ по анализу эффективности деятельности технических органов международных организаций по стандартизации, находящихся в ведении Российской Федерации, в 2021 году и подготовке предложений по продвижению интересов российской экономики на уровень международных нормативных требований за счёт повышения эффективности деятельности технических органов международных организаций по стандартизации, находящихся в ведении Российской Федерации»	№ 130-25/2021 от 23.03.2021	ФГУП «Стандартинформ»	30.11.2021			11:00 – 12:00